

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30»
г. Ярославль

П Р И К А З

номер документа	дата составления
01-02/46	31.03.2021

**«О реализации проекта
Цифровая образовательная среда»**

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области «Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» от 17.03.2021 г. № 92/01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу в МОУ «Средняя школа № 30» по развитию цифровой образовательной среды в соответствии методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 14.01.2021 г. № 8-16, приказом департамента образования Ярославской области «Об утверждении инфраструктурного листа для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» от 24.03.2021 г. № 104/01-03.

2. Назначить ответственными за подготовку условий для реализации проекта ЦОС в соответствии с планом (Приложение № 1):

Ахметуалиеву Ю.В., заместителя директора по УВР;

Дмитриеву Т.Е., заместителя директора по УВР;

Собескую И.А., заместителя директора по ВР;

Ваганову О.Е, завхоза;

Черныша Д.С., учителя информатики.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Птицына

Н.Ю. Птицына

Ахметуалиева

Ахметуалиева Ю.В.

Дмитриева

Дмитриева Т.Е.

Собеская

Собеская И.А.

Ваганова

Ваганова О.Е.

Черныш

Черныш Д.С.

ПЛАН

подготовки условий формирования ЦОС

в МОУ «Средняя школа № 30»

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по развитию ЦОС	01.04 – 01.06.21	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е. Ваганова О.Е. Черныш Д.С.
2	Анализ имеющихся в ОО материальных и кадровых ресурсов для развития ЦОС	01.04 – 01.05.21	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е. Ваганова О.Е. Черныш Д.С.
3	Проведение ремонтных работ в кабинете № 25	До 01.08.2021 г.	Птицына Н.Ю. Ваганова О.Е.
4	Формирование дорожной карты развития ЦОС в ОО	До 01.09.2021 г.	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е. Ваганова О.Е. Черныш Д.С.
5	Закупка тележки для зарядки и хранения ноутбуков	До 30.05.2022 г.	Птицына Н.Ю. Ваганова О.Е.
6	Создание точки доступа wi-fi (приобретение wi-fi роутера)	До 30.05.2022 г.	Птицына Н.Ю. Ваганова О.Е.
7	Подготовка кадров для сопровождения и реализации ЦОС в ОО	До 01.01.2022 г.	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е.
8	Проведение обучающего семинара по развитию ЦОС в ОО	До 01.01.2022 г.	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е.
9	Использование оборудования, поступившего в рамках проекта в учебных целях	Февраль 2022 г.	Птицына Н.Ю. Ахметуалиева Ю.В. Дмитриева Т.Е. Черныш Д.С.